

# City of San Clemente Excel Paving Slurry Seal Schedule PJC001128

revised 5-11-2020

## Monday 5-11-20

Avenida Pico Bike Lane/Parking N. El Camino Real to Calle De Los Molinos

## Tuesday 5-12-20

N. El Camino Real outside Avenida Gaviota to Ave Palizada  
N. El Camino Real outside E Avenida Pico to 150' N of Estacion

## Wednesday 5-13-20


N. El Camino Real inside Avenida Gaviota to Ave Palizada  
N. El Camino Real inside E Avenida Pico to 150' N of Estacion

## Thursday 5-14-20

N. El Camino Real outside Ave Palizada to E Avenida Pico  
Avenida Pico outside N. El Camino Real to Calle De Los Molinos

## Friday 5-15-20

N. El Camino Real inside Ave Palizada to E Avenida Pico  
Avenida Pico inside N. El Camino Real to Calle De Los Molinos



- 1 CORONADO LN
- 2 S ALAMEDA LN
- 3 SANTA ANA LN
- 4 CAPISTRANO LN
- 5 CORONA LN